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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Красноярский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В.

Заместитель председателя Правительства Красноярского

края

Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Гергилев Д.Н.Администратор регионального проекта Заместитель министра образования Красноярского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Красноярский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

31.12.2020 0,0000 0,0000 9,5900 19,1900 33,6900 33,6900Процент 9,5900

2 Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

3 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000Процент 0,0000

4 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Образовательные организации

Красноярского края обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной

среды

К концу 2023 года для

внедрения целевой модели

цифровой образовательной

среды на территории

Красноярского края будут

обеспечены материально-

технической базой 348

учреждений, что позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

3480 101 101 198 348

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2021 года на

территории Красноярского края

двух центров цифрового

образования "IT-куб" позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 1 2 2 2
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области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

В 2020 году создан центр

цифрового образования "IT-

куб" в г. Норильске (в связи

с обновлением системы в январе

2021 года план мероприятий

2020 года к результату не может

быть отображен и доступен

в версии паспорта № 5).

В 2021 году будет создан центр

цифрового образования "IT-

куб" в г. Красноярске
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Образовательные организации Красноярского края обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной

среды

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 153 687,50231 440,42 0,00 234 551,50 0,00 619 679,42

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 153 687,50228 176,42 0,00 234 551,50 0,00 616 415,42

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 131 731,07205 085,52 0,00 186 182,21 0,00 522 998,80

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 131 731,07208 349,52 0,00 186 182,21 0,00 526 262,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0013 264,84 11 698,70 0,00 0,00 24 963,54

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0013 264,84 11 698,70 0,00 0,00 24 963,54

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 244 705,26 11 698,70 153 687,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

234 551,50 0,00 644 642,96

0,00 153 687,50244 705,26 11 698,70 234 551,50 0,00 644 642,96

  бюджет субъекта

0,00 153 687,50241 441,26 11 698,70 234 551,50 0,00 641 378,96

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 208 349,52 0,00 131 731,07 186 182,21 0,00 526 262,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды при реализации

программ основного общего

образования

Процент1

Основной показатель: Доля

обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости

от места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

Процент2

Основной показатель: Доля

общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

Процент3

Основной показатель: Доля Процент4
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педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Образовательные организации

Красноярского края обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды "0

1

К концу 2023 года для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды на территории

Красноярского края будут обеспечены

материально-технической базой 348

учреждений, что позволит создать

условия для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования

Гергилев Д. Н.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.1

Прочий тип документа Реестр актов

выполненных работ (услуг)

министерства образования

Красноярского края

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.08.2020

Контрольная точка "В 101 образовательной

организации Красноярского края обновлена

1.2

Отчет об обновлении материально-

технической базы

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническая база в рамках

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда»"

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Утвержден приказ с

перечнем общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций Красноярского края, в которых

будет внедрена цифровая образовательная среда

"

1.3

Приказ об утверждении перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций Красноярского края, в

которых будет внедрена цифровая

образовательная среда в 2022–2023

годах

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.05.2021

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг использования

нового технического оснащения при реализации

основных образовательных программ в

образовательных учреждениях за первое

полугодие 2021 года"

1.4

Отчет об использования нового

технического оснащения при

реализации основных образовательных

программ в образовательных

учреждениях за первое полугодие 2021

года

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2021

Контрольная точка "Проведены образовательные

мероприятия для педагогических работников по

вопросам использования современных цифровых

технологий в образовательной деятельности"

1.5

Справка о проведении

образовательных мероприятий для

педагогических работников

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей обеспечения

образовательных организаций

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды по итогам

2021 года"

1.6

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского края

местному бюджету"

1.8

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2022

Контрольная точка "Согласованы

инфраструктурные листы с перечнем

оборудования"

1.9

Прочий тип документа

инфраструктурные листы, включающие

в себя перечень необходимого для

образовательных организаций

оборудования и характеристики,

согласованные с Минпросвещения РФ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

-

02.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения извещений о проведении закупок"

1.10

Справка о результатах мониторинга

размещения извещений с реестром

объявленных закупок

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

хода реализации мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в соответствии

с методическими рекомендациями по состоянию

на 1 июня 2022 года"

1.11

Отчет об обновлении материально-

технической базы по состоянию на

01.06.2022

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на приобретение и

поставку в образовательные организации

оборудования"

1.12

Отчет о результатах мониторинга с

реестром заключенных контрактов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.13

Прочий тип документа реестр актов

приемки выполненных работ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

-

25.08.2022



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

хода реализации мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в соответствии

с методическими рекомендациями по состоянию

на 30 ноября 2022 года"

1.14

Отчет о результатах внедрения

цифровой образовательной среды

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.11.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.15

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.16

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о предоставлении

1.17

Отчет о выполнении соглашений о

предоставлении субсидии местному

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии местному бюджету"

бюджету

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского края

местному бюджету"

1.19

Соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2023

Контрольная точка "Согласованы

инфраструктурные листы с перечнем

оборудования"

1.20

Прочий тип документа

инфраструктурные листы, включающие

в себя перечень необходимого для

образовательных организаций

оборудования и характеристики,

согласованные с Минпросвещения РФ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения извещений о проведении закупок"

1.21

Справка о результатах мониторинга

размещения извещений с реестром

объявленных закупок

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

хода реализации мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в соответствии

с методическими рекомендациями по состоянию

на 1 июня 2023 года"

1.22

Отчет об обновлении материально-

технической базы

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.06.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на приобретение и

поставку в образовательные организации

оборудования"

1.23

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.24

Прочий тип документа реестр актов

приемки выполненных работ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

хода реализации мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в соответствии

с методическими рекомендациями по состоянию

на 30 ноября 2023 года"

1.25

Отчет о результатах внедрения

цифровой образовательной среды

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.11.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.26

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.27

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о предоставлении

субсидии местному бюджету"

1.28

Отчет о выполнении соглашений о

предоставлении субсидии местному

бюджету

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

2

Создание к концу 2021 года на

территории Красноярского края двух

центров цифрового образования "IT-

куб" позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития.

В 2020 году создан центр цифрового

образования "IT-куб" в г. Норильске (в

связи с обновлением системы в январе

2021 года план мероприятий 2020 года

к результату не может быть отображен

и доступен в версии паспорта № 5).

В 2021 году будет создан центр

цифрового образования "IT-куб" в г.

Красноярске

Гергилев Д. Н.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Согласован

инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для оснащения центра цифрового

образования детей "IT-куб""

2.1

Прочий тип документа

инфраструктурный лист,

согласованный с Минпросвещения РФ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг проведения

мероприятий по созданию и функционированию

центра цифрового образования детей "IT-куб"

2.2

Справка о результатах мониторинга с

реестром заключенных контрактов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.06.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.3

Прочий тип документа свидетельство о

государственной регистрации

юридического лица

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

28.06.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Соглашение о предоставлении

субсидии АНО "детский технопарк

"Кванториум"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

-

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.5

Приказ об утверждении штатного

расписания структурного

подразделения АНО "Детский

технопарк "Кванториум"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

23.07.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов в целях создания и

функционирования центра цифрового

образований "IT-куб""

2.6

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

01.08.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.7

Прочий тип документа реестр актов

приемки выполненных работ

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2021

Контрольная точка "Педагогические работники

центра цифрового образования "IT-куб" прошли

повышение квалификации"

2.8

Прочий тип документа реестр с

информацией о повышении

квалификации педагогических

работников центра цифрового

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования "IT-куб"

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадки центра

цифрового образования "IT-куб" в соответствие

с методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

2.9

Отчет о результатах мониторинга

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

2.10

Прочий тип документа лицензия,

соответствующая видам деятельности

организации (структурного

подразделения)

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Центром цифрового

образования детей "IT-куб" проведены

образовательные мероприятия "

2.11

Отчет о проведении образовательных

мероприятий

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

2.12

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

юридическому лицу

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования "IT-куб""

2.13

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования центра

цифрового образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.14

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.15

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.16

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.17

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.18

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.19

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

-

30.06.2023



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.20

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.21

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.22

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

2.23

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

-

30.06.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового образования "IT-куб"" государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.24

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центров

цифрового образования "IT-куб""

2.25

Отчет о выполнении индикаторов и

показателей эффективности создания и

функционирования центров цифрового

образования "IT-куб"

Проскуряков М. С.,

Начальник отдела

информатизации,

защиты информации и

государственной тайны

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Красноярский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Гергилев Д. Н. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Образовательные организации Красноярского края обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гергилев Д. Н. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Проскуряков М. С. Начальник отдела

информатизации, защиты

информации и

государственной тайны

министерства образования

Красноярского края

Гергилев Д. Н. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гергилев Д. Н. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Проскуряков М. С. Начальник отдела

информатизации, защиты

информации и

государственной тайны

министерства образования

Красноярского края

Гергилев Д. Н. 5


