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Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В.
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Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Красноярский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

31.12.2020 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000Процент 8,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Создание 115 новых мест в

образовательной организации,

расположенной в сельской

местности (с. Мокрушинское

Красноярского края)

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1150 0 0 115 115

2

Создано не менее 5390 новых

мест в общеобразовательных

организациях Красноярского

края (продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников")

В рамках реализации

регионального проекта к концу

2022 года будут созданы не

менее 5390 новых мест в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края (продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная

среда для школьников»), что

позволит повысить доступность

и улучшить качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональной

программы, которая включает в

себя мероприятия по

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

53902560 3840 3840 5390 5390
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модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Красноярском крае), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.По итогам

2019 года введены в

эксплуатацию 2 школы в

микрорайонах "Покровский" и

"Нанжуль-Солнечный"

вместимостью 1280 мест каждая.

В 2020 году введена в

эксплуатацию школа в

микрорайоне "Пашенный"

(строительство) вместимостью

1280 мест.  В связи

с обновлением системы в январе

2021 года план мероприятий к

результату 2019-2020 гг. не

может быть отображен и

доступен в версии паспорта №

11.

 До конца 2022 года будет

введена в эксплуатацию школа
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на 1550 мест в микрорайоне

"Бугач"

3

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

Не менее чем в 17 организациях

края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся с

учетом методических

рекомендаций по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в указанных

организациях, сформированных

Министерством просвещения

РФ, обеспечены условия

для обновления содержания

и совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей:

в 2020 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 8» и

КГБОУ «Красноярская школа №

5»;

в 2021 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 2»,

КГБОУ «Железногорская

школа-интернат»;

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

110 2 4 7 17
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в 2022 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 10»,

КГБОУ «Красноярская школа №

4» и КГБОУ «Красноярская

школа № 3»;

в 2023 году в КГБОУ

«Березовская школа», КГБОУ

«Красноярская школа № 9»,

КГБОУ «Дивногорская школа»

и КГБОУ «Красноярская школа

№ 11».

Перечень учреждений на 2024

год не определен.

 

4

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и

учебно-методических

комплексов не менее чем в 479

школах к концу 2023 года.

Создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

1470 0 143 147 0
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условиях.

В соответствии с

дополнительным соглашением к

соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Красноярского края

от 29.08.2019 № 073-2019-

E10023-1/2  число

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в 2020

году составляло 42 единицы. В

результате заключения

дополнительного соглашения от

08.12.2020 № 073-2019-E10023-

1/5 по данному результату

значение 2020 года было

обнулено

5

На базе общеобразовательной

организации создан и

функционируют детский

технопарк «Кванториум»

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Красноярском крае

реализовываются мероприятия

по созданию на базе

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

1- 0 0 1 1
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общеобразовательной

организации МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа №

176" ЗАТО г. Зеленогорск

детского технопарка

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основная задача - охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевой формы реализации

образовательных программ

6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

20- - 0 10 30
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среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения.

Доля преподавателей

общеобразовательных

дисциплин, прошедших

повышение квалификации по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;
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2024 – 30 %

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров

В рамках создания единой

федеральной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров в

Красноярском крае в 2020 году

создан центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского края

на базе Красноярского краевого

института повышения

квалификации. Значение

результата в 2021-2024 годах

достигается за счет проведения

мероприятий, семинаров,

практикумов и краевых

методических сборов в целях:

- выстраивания единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработки различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создания условий для

овладения навыками

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1
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использования современных

технологий, в том числе

цифровых;

- внедрения в образовательный

процесс современных

технологий обучения и

воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирования и развития

исследовательской культуры

педагогических работников

2

Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

кадров, а также применение

педагогическими работниками в

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

8.6- - 5 6.8 9.5
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своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение

3

Завершено создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Текущий результат направлен

на достижение результата "

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа" федерального

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа:

в 2020 году разработана

проектно-сметная документация

на строительство объекта -

школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского

района (в связи

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 1 - 1 -
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с обновлением системы в январе

2021 года план мероприятий

2020 года не может быть

отображен и доступен

в версии паспорта № 11). ;

в 2022 году будет введен объект

- школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского

района

4

Завершено создание новых мест

в общеобразовательных

организациях

Текущий результат направлен

на достижение результата

"Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")" федерального

проекта "Современная школа".

Завершено создание новых мест

в общеобразовательных

организациях:

в 2019 году введено 2 объекта

на 2560 мест - строительство

общеобразовательной школа во

II мкр. жилого района

"Покровский" г. Красноярска, а

также приобретение (выкуп)

здания

под общеобразовательную

организацию в микрорайоне

"Нанжуль-Солнечный" г.

Красноярска;

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-2 4 - - -
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в 2020 году введен 1 объект на

1280 мест - строительство

общеобразовательной школы в

микрорайоне "Пашенный" г.

Красноярска.

Кроме того, за счет средств

бюджета Красноярского края в

2020 году осуществлено

приобретение (выкуп) здания

под общеобразовательную

школу на 1280 мест в

микрорайоне "Слобода Весны"

г. Красноярска.

В связи с обновлением системы

в январе 2021 года план

мероприятий к результату не

может быть отображен и

доступен в версии паспорта

2020 года (№ 11).



15

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 75 825,800,00 75 664,90 0,00 0,00 151 490,70

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 75 825,800,00 75 664,90 0,00 0,00 151 490,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

620 697,50 595 219,87573 551,40 563 474,94 172 562,00 0,00 2 525 505,71

2.1.1. бюджет субъекта

620 697,50 595 041,30573 379,33 563 305,90 172 562,00 0,00 2 524 986,03

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

620 697,50 595 041,30573 379,33 563 305,90 172 562,00 0,00 2 524 986,03

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

620 697,50 595 219,87573 551,40 563 474,94 172 562,00 0,00 2 525 505,71

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

606 180,90 81 500,406 000,00 0,00 0,00 0,00 693 681,30

3.1.1. бюджет субъекта

606 180,90 81 500,406 000,00 0,00 0,00 0,00 693 681,30

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

200 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

200 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 371 588,50 0,00636 568,67 0,00 0,00 0,00 2 008 157,17

4.1.1. бюджет субъекта

1 371 588,50 0,00636 377,70 0,00 0,00 0,00 2 007 966,20

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 371 588,50 0,00636 377,70 0,00 0,00 0,00 2 007 966,20

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

1 371 588,50 0,00636 568,67 0,00 0,00 0,00 2 008 157,17
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образований

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 23 849,4014 870,61 14 711,60 29 785,30 0,00 83 216,91

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 23 849,4014 870,61 14 711,60 29 785,30 0,00 83 216,91

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 233 127,3047 520,02 226 932,10 233 073,30 0,00 740 652,72

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 230 605,7046 916,42 224 329,10 230 570,40 0,00 732 421,62

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 230 570,4046 916,42 224 329,10 230 570,40 0,00 732 386,32
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6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 233 092,0047 520,02 226 932,10 233 073,30 0,00 740 617,42

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

На базе общеобразовательной организации создан и функционируют детский технопарк «Кванториум»

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 0,00 21 444,30

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 0,00 21 444,30

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 0,00 21 444,30

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 21 444,300,00 0,00 0,00 0,00 21 444,30

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

Красноярского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 598 466,90 1 278 510,70 880 783,54 1 030 967,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

435 420,60 0,00 6 224 148,81

2 598 466,90 1 030 967,071 278 510,70 880 783,54 435 420,60 0,00 6 224 148,81

  бюджет субъекта

2 598 466,90 1 028 266,901 277 544,06 878 011,50 432 917,70 0,00 6 215 207,06

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

2 192 286,00 1 257 640,09 790 407,04 849 756,17 405 635,30 0,00 5 495 724,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Процент1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Красноярский

край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях"0

1

Текущий результат направлен на

достижение результата "Создано не

менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")" федерального проекта

"Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях:

в 2019 году введено 2 объекта на 2560

мест - строительство

общеобразовательной школа во II мкр.

жилого района "Покровский" г.

Красноярска, а также приобретение

(выкуп) здания

под общеобразовательную

организацию в микрорайоне

"Нанжуль-Солнечный" г. Красноярска;

в 2020 году введен 1 объект на 1280

мест - строительство

общеобразовательной школы в

микрорайоне "Пашенный" г.

Красноярска.

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кроме того, за счет средств бюджета

Красноярского края в 2020 году

осуществлено приобретение (выкуп)

 здания под общеобразовательную

школу на 1280 мест в микрорайоне

"Слобода Весны" г. Красноярска.

В связи с обновлением системы в

январе 2021 года план мероприятий к

результату не может быть отображен и

доступен в версии паспорта 2020 года

(№ 11).

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Завершено создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

2

Текущий результат направлен на

достижение результата " Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа" федерального проекта

"Современная школа".

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа:

в 2020 году разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта - школа на 115

учащихся в c. Мокрушинское

Казачинского района (в связи

с обновлением системы в январе 2021

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года план мероприятий 2020 года не

может быть отображен и доступен

в версии паспорта № 11). ;

в 2022 году будет введен объект -

 школа на 115 учащихся в c.

Мокрушинское Казачинского района

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2022 года"

2.1

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 1 квартала 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта во 2 квартале

2022 года"

2.2

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 2 квартала 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2022 года"

2.3

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 3 квартала 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 4 квартале

2022 года"

2.4

Справка о строительной готовности

объекта по итогам 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

3

Создание 115 новых мест в

образовательной организации,

расположенной в сельской местности

(с. Мокрушинское Красноярского края)

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Объявлен конкурс по

определению подрядной организации для

проектирования и строительства школы на 115

учащихся в с. Мокрушинское Казачинского

р-на"

3.1

Прочий тип документа извещение об

объявлении закупки

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Государственный контракт

на выполнение строительно-монтажных работ

здания школы в с. Мокрушинское заключен"

3.2

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение строительно-монтажных

работ

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 3

квартала 2021 года, %"

3.3

Справка о результатах мониторинга

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 4

квартала 2021 года, %"

3.4

Справка о результатах мониторинга

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 1

квартала 2022 года, %"

3.5

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 2

квартала 2022 года, %"

3.6

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта по итогам 3

квартала 2022 года, %"

3.7

Справка информационная

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.8

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.9

Акт приемки выполненных работ

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.10

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Результат "Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров"0

4

В рамках создания единой федеральной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров в

Красноярском крае в 2020 году

создан центр непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края на

базе Красноярского краевого института

повышения квалификации. Значение

результата в 2021-2024 годах

достигается за счет проведения

мероприятий, семинаров, практикумов

и краевых методических сборов в

целях:

- выстраивания единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных

траекторий развития;

- разработки различных форм

поддержки и сопровождения учителей;

- создания условий для овладения

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

навыками использования современных

технологий, в том числе цифровых;

- внедрения в образовательный процесс

современных технологий обучения и

воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирования и развития

исследовательской культуры

педагогических работников

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2021 года"

4.1

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2021

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2021 года"

4.2

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены семинары и

практикумы по запуску супервизорской

поддержки выпускников треков НППМ в

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в отдельных

4.3

Справка о моделях супервизорской

поддержки в пилотных

муниципалитетах

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципалитетах) в I полугодии 2021 года" кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведены краевые

методические сборы и семинары по подготовке

методистов муниципальных методических служб

к работе с методистами образовательных

организаций по вопросу содержания и

современных технологий методической работы

на уровне образовательных организаций в I

полугодии 2021 года"

4.4

Справка об итогах проведения краевых

методичсеких сборов и семинаров в I

полугодии 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2021 года"

4.5

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2021 года"

4.6

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022

Контрольная точка "Проведены семинары и

практикумы по запуску супервизорской

поддержки выпускников треков НППМ в

4.7

Справка о моделях супервизорской

поддержки в пилотных

муниципалитетах

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

-

01.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципалитетах (в т.ч. адресное

сопровождение супервизии в отдельных

муниципалитетах) во II полугодии 2021 года"

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведены краевые

методические сборы и семинары по подготовке

методистов муниципальных методических служб

к работе с методистами образовательных

организаций по вопросу содержания и

современных технологий методической работы

на уровне образовательных организаций во II

полугодии 2021 года"

4.8

Справка об итогах проведения краевых

методичсеких сборов и семинаров во II

полугодии 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2022 года"

4.9

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2022 года"

4.10

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий4.11

Справка об итогах проведения цикла

Крохмаль Е. И.,

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2022 года"

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2022 года

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2022 года"

4.12

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2023 года"

4.13

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2023 года"

4.14

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Проф Среда" во 2 квартале 2023 года

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2023 года"

4.15

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2023 года"

4.16

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 1 квартале 2024 года"

4.17

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 1 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

4.18

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" во 2 квартале 2024 года"

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" во 2 квартале 2024 года

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 3 квартале 2024 года"

4.19

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 3 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Проведен цикл мероприятий

центром непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников Красноярского края, направленный

на повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников "Проф

Среда" в 4 квартале 2024 года"

4.20

Справка об итогах проведения цикла

мероприятий центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

Красноярского края, направленный на

повышение уровня профессионального

мастерства педагогических работников

"Проф Среда" в 4 квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "На базе общеобразовательной

организации создан и функционируют детский

технопарк «Кванториум»"0

5

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

Красноярском крае реализовываются

мероприятия по созданию на базе

общеобразовательной организации

МБОУ "Средняя общеобразовательная

школа № 176" ЗАТО г. Зеленогорск

детского технопарка «Кванториум» для

реализации программ основного

общего образования

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

естественнонаучной и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности с

целью развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основная задача - охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и

утверждены документы по созданию и

функционированию детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.1

Прочий тип документа

распорядительные акты министерства

образования об утверждении

ответственных лиц за реализацию

результата, концепции по созданию и

функционированию технопарка,

инфраструктурного листа, проекта

зонирования технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения извещений о проведении закупок в

1 квартале 2022 года"

5.2

Справка о результатах мониторинга

размещения извещений о проведении

закупок в 1 квартале 2022 года с

реестром объявленных закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен базовый набор

средств обучения и воспитания в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается технопарк"

5.3

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес федерального оператора с

перечнем базового набора средств

обучения и воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной организации, на

базе которой создается технопарк

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

01.04.2022

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг реализации

мероприятий по созданию детского технопарка

«Кванториум» на базе общеобразовательной

организации"

5.4

Справка об исполнении комплекса мер

по созданию и функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации,

предусмотренных методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ,

с приложением реестра заключенных

муниципальных контрактов на

поставку оборудования и средств

обучения

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и средства обучения"

5.5

Акт приемки работ (товарные

накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок детского

технопарка в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ"

5.6

Отчет о проведенных работах по

приведению площадок детского

технопарка в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.7

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детского технопарка на базе

общеобразовательной организации"

5.8

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной организации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.9

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.10

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.11

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.12

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.13

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.14

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.15

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлен

ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детского технопарка"

5.16

Отчет о выполнении показателей

создания и функционирования

детского технопарка

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создано не менее 5390 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

6

В рамках реализации регионального

проекта к концу 2022 года будут

созданы не менее 5390 новых мест в

общеобразовательных организациях

Красноярского края (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»), что позволит

повысить доступность и улучшить

качество общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональной

программы, которая включает в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к

зданию), приобретение (выкупа)

зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Красноярском крае),

в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.По

итогам 2019 года введены в

эксплуатацию 2 школы в микрорайонах

"Покровский" и "Нанжуль-

Солнечный" вместимостью 1280 мест

каждая.

Молодкин А. В.,

Заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

В 2020 году введена в эксплуатацию

школа в микрорайоне "Пашенный"

(строительство) вместимостью 1280

мест.  В связи с обновлением системы в

январе 2021 года план мероприятий к

результату 2019-2020 гг. не может быть

отображен и доступен

в версии паспорта № 11.

 До конца 2022 года будет введена в

эксплуатацию школа на 1550 мест в

микрорайоне "Бугач"

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2021 года"

6.1

Справка о строительной готовности

объекта в 1 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта во 2 квартале

2021 года"

6.2

Справка о строительной готовности

объекта во 2 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2021 года"

6.3

Справка о строительной готовности

объекта в 3 квартале 2021 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг6.4

Справка строительной готовности

Кукин Т. В., Начальник

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительной готовности объекта в 4 квартале

2021 года"

объекта по итогам 2021 года

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 1 квартале

2022 года"

6.5

Справка о строительной готовности

объекта в 1 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта во 2 квартале

2022 года"

6.6

Справка о строительной готовности

объекта во 2 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

строительной готовности объекта в 3 квартале

2022 года"

6.7

Справка о строительной готовности

объекта в 3 квартале 2022 года

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.8

Акт приемки выполненных работ

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.9

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.10

Прочий тип документа разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.11

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Кукин Т. В., Начальник

отдела ресурсного

обеспечения

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Результат "Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

7

Не менее чем в 17 организациях края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся с учетом методических

рекомендаций по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания образования в

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

указанных организациях,

сформированных Министерством

просвещения РФ, обеспечены условия

для обновления содержания

и совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей:

в 2020 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 8» и КГБОУ «Красноярская

школа № 5»;

в 2021 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 2», КГБОУ «Железногорская

школа-интернат»;

в 2022 году в КГБОУ «Красноярская

школа № 10», КГБОУ «Красноярская

школа № 4» и КГБОУ «Красноярская

школа № 3»;

в 2023 году в КГБОУ «Березовская

школа», КГБОУ «Красноярская школа

№ 9», КГБОУ «Дивногорская школа» и

КГБОУ «Красноярская школа № 11».

Перечень учреждений на 2024 год не

определен.

 

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.1

Приказ министерства образования

Красноярского края об утверждении

перечня организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в

которых будет обновлена материально-

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

техническая база и созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения на 2020-2024 года

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.2

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2020

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.3

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

заключения государственных (муниципальных)

контрактов, договоров на поставку

оборудования"

7.4

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

оснащения оборудованием, средствами обучения

и воспитания"

7.5

Прочий тип документа Акты приемки

работ, товарные накладные

Холина М. В.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

-

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

Отчет об обновлении материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.7

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.8

 

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.9

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.10

Справка о результатах мониторинга с

реестром извещений об объявлении

закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.11

Справка о результатах мониторинга с

реестром заключенных контрактов

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.08.2021

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

7.12

Прочий тип документа Реестр актов

(товарных накладных) приемки

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

24.08.2021

Контрольная точка "Обеспечено участие

образовательных организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

7.13

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об участии в

конкурсе "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

7.14

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обновления материально-технической базы"

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.15

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.16

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

7.17

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения

конкурса "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

-

19.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.18

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра извещений о

проведении закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.19

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2022

Контрольная точка " Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

7.20

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

24.08.2022

Контрольная точка "Обеспечено участие

образовательных организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

7.21

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об участии в

конкурсе "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

7.22

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.23

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.24

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2023

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

7.25

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения

конкурса "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

-

19.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.26

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра извещений о

проведении закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.27

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2023

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

7.28

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

24.08.2023

Контрольная точка "Обеспечено участие

образовательных организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

7.29

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об участии в

конкурсе "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

-

29.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

7.30

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.31

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.32

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.03.2024

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых помещений

образовательных организаций"

7.33

Протокол оператора реализации

мероприятия о согласовании дизайн-

проектов в рамках проведения

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

-

19.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

конкурса "Доброшкола"

образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.34

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра извещений о

проведении закупок

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

7.35

Прочий тип документа реестр

заключенных государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2024

Контрольная точка "Доставлены, установлены,

налажены оборудование и средства обучения и

воспитания в образовательные организации"

7.36

Прочий тип документа Реестр актов

приемки (товарных накладных)

оборудования

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

24.08.2024

Контрольная точка " Обеспечено участие

образовательных организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

7.37

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об участии в

конкурсе "Доброшкола"

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

-

29.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

базовых показателей результативности

обновления материально-технической базы"

7.38

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам,

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и воспитания, в том

числе дополнительными

общеобразовательными программами

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

29.11.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.39

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гришанова Е. А.,

Начальник отдела

специального

образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования"0

8

Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализуемых на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения.

Доля преподавателей

общеобразовательных дисциплин,

прошедших повышение квалификации

по применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

(нарастающим итогом):

2022 – 10 %;

2023 – 20 %;

2024 – 30 %

Контрольная точка "Разработаны методики

преподавания по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемым

на базе основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

8.1

Прочий тип документа методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

Контрольная точка "Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных)) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

8.2

Справка о результатах апробации

методик

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Разработаны примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных) дисциплинам"

8.3

Прочий тип документа примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

8.4

Справка о повышении квалификации

преподавателей по применению

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в том числе с учетом

применения технологий дистанционного и

электронного обучения"

профессионального образования

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое сопровождение и

мониторинг внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

8.5

Справка о результатах мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Разработаны методики

преподавания по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемым

на базе основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

8.6

Прочий тип документа методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

Контрольная точка "Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

8.7

Справка о результатах апробации

методик

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Разработаны примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных) дисциплинам"

8.8

Прочий тип документа примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

8.9

Справка о повышении квалификации

2,5 тыс. преподавателей по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в том числе с учетом

применения технологий дистанционного и

электронного обучения"

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое сопровождение и

мониторинг внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

8.10

Справка о результатах мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Актуализированы методики

преподавания по общеобразовательным

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемым

на базе основного общего образования,

8.11

Прочий тип документа

актуализированные методики

преподавания по общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

образования

Контрольная точка "Актуализированы

примерные рабочие программы, примерные

фонды оценочных средств для промежуточной

аттестации по программам по

общеобразовательным дисциплинам"

8.12

Прочий тип документа

актуализированные примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программам по

общеобразовательным дисциплинам

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в том числе с учетом

применения технологий дистанционного и

электронного обучения"

8.13

Справка о повышении квалификации

преподавателей по применению

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

20.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое сопровождение и

8.14

Справка о результатах мониторинга

внедрения методик преподавания

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и электронного

обучения"

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей"0

9

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов не менее чем

в 479 школах к концу 2023 года.

Создана материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

В соответствии с дополнительным

соглашением к соглашению о

реализации регионального проекта

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Современная школа» на территории

Красноярского края от 29.08.2019 №

073-2019-E10023-1/2  число

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших

материально-техническую базу для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в 2020 году

составляло 42 единицы. В результате

заключения дополнительного

соглашения от 08.12.2020 № 073-2019-

E10023-1/5 по данному результату

значение 2020 года было обнулено

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

9.1

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2020

Контрольная точка "Проведены конкурсные

процедуры для закупки товаров/ оказания услуг/

выполнения работ по созданию центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста""

9.2

Прочий тип документа Сведения о

заключенных контрактах (заказчик,

реквизиты, исполнитель (подрядчик,

поставщик))

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,9.3

Прочий тип документа Реестр

Гридасова Т. А.,

-

25.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

учреждений с реквизитами лицензий

на реализацию образовательных

программ дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.4

Прочий тип документа в адрес

федерального оператора о результатах

проведения мониторинга выполненных

работ по созданию Центров

образования цифрового и

гуманиторного профилей "Точки

роста" в соответствие с методическими

рекомендациями

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.5

Отчет об обновлении материально-

технической базы

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.6

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Актуализированы

заключенные с министерством образования

Красноярского края соглашения о

предоставлении субсидии муниципальным

образованиям"

9.7

Прочий тип документа Реестр

соглашений о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупок товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста""

9.8

Справка о результатах мониторинг с

приложением реестра извещений о

проведении закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг реализации

мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей "Точка

роста""

9.9

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра заключенных

контрактов для создания центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

9.10

Справка об итогах приведения

площадок центров в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2021

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

9.11

Прочий тип документа Реестр актов

приемки оборудования, выполненных

работ (товарные накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

26.08.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста" по итогам 3

квартала 2021 года"

9.12

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам 3

квартала 2021 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.13

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста""

9.14

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Актуализированы

заключенные с министерством образования

Красноярского края соглашения о

предоставлении субсидии муниципальным

образованиям"

9.15

Соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Красноярского

края местному бюджету

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупок товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста""

9.16

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра объявленных

закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2022

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг реализации

мероприятий по созданию и функционированию

9.17

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра заключенных

контрактов для создания центров

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей "Точка

роста""

образования естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста"

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

9.18

Справка об итогах приведения

площадок центров в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2022

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,

налажено оборудование и средства обучения"

9.19

Прочий тип документа Реестр актов

приемки оборудования, выполненных

работ (товарные накладные)

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

26.08.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста" по итогам 3

квартала 2022 года"

9.20

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам 3

квартала 2022 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.21

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

9.22

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционирования "Точек роста""

2022 года

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Актуализированы

заключенные с министерством образования

Красноярского края соглашения о

предоставлении субсидии муниципальным

образованиям"

9.23

Соглашение о предоставлении

субсидии муниципальным

образованиям

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объявления закупок товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста""

9.24

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра объявленных

закупок

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2023

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг реализации

мероприятий по созданию и функционированию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей "Точка роста"

"

9.25

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра заключенных

контрактов для создания центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей

"Точка роста"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

работы по приведению площадок центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

9.26

Справка о результатах приведения

площадок центров в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2023

Контрольная точка "Закуплено, доставлено,9.27

Прочий тип документа Реестр актов

Гридасова Т. А.,

-

26.08.2023



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

налажено оборудование и средства обучения"

приемки оборудования, выполненных

работ (товарные накладные)

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста" по итогам 3

квартала 2023 года"

9.28

Справка о результатах мониторинга

выполнения показателей по итогам 3

квартала 2023 года

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.29

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования "Точек роста""

9.30

Справка о выполнении показателей

создания и функционирования "Точек

роста"

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Результат "Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным профессиональным

программам"0

10

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования Красноярского края по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

при поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих кадров, а

также применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических работников

и управленческих кадров по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее

обучение

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

10.1

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2021



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2021 года"

профессиональным программам в 1

квартале 2021 года

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2021 года"

10.2

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2021 года"

10.3

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2021

10.4

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.01.2022



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года"

профессиональным программам по

итогам 2021 года

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2022 года"

10.5

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2022 года"

10.6

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2021 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

10.7

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2022



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2022 года"

профессиональным программам в 3

квартале 2022 года

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2022

года"

10.8

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2022 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

2023 года"

10.9

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 1

квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

10.1

0

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2023



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2023 года"

профессиональным программам во 2

квартале 2023 года

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2023 года"

10.1

1

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2023

года"

10.1

2

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам по

итогам 2023 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 1 квартале

10.1

3

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2024 года"

профессиональным программам в 1

квартале 2024 года

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам во 2 квартале

2024 года"

10.1

4

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам во 2

квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка " Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам в 3 квартале

2024 года"

10.1

5

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным программам в 3

квартале 2024 года

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

количества педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования Красноярского

края, повысивших уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам по итогам 2024

10.1

6

Справка о количестве педагогических

работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Красноярского края, повысивших

уровень профессионального мастерства

по дополнительным

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года"

профессиональным программам по

итогам 2024 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Гришанова Е. А. Начальник отдела

специального образования

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

Красноярского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

8 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10



4

14 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

На базе общеобразовательной организации создан и функционируют детский технопарк «Кванториум»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

16 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

18 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

20 Участник регионального

проекта

Кукин Т. В. Начальник отдела ресурсного

обеспечения министерства

образования Красноярского

края

Молодкин А. В. 5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования



5

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

22 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10


